

**Planmatig onderhoud 2025**

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden. Bewoners krijgen persoonlijk bericht over de uitvoering. Hierin staat ook wat de planning precies wordt. In onderstaand overzicht staat een indicatie van wanneer de werkzaamheden starten. (Q= kwartaal)

Adressen	Plaats	Werkzaamheden	Kwartaal	Uitvoerend bedrijf
Uitweg 19 en Sluisweg 1, 3, 9	Uitweg	Vervangen meterkasten	Q1	Installatiebedrijf Benschop
Graafdijk 60 A	Lopik	Buitenschilderwerk en vervangen groepenkast	Q2	Weijman Vastgoedonderhoud, Installatiebedrijf Benschop
S.L. van Alterenlaan 7, 8, 10 t/m 13, 15 t/m 17 en 19	Lopik	Vervangen meterkasten	Q2	Installatiebedrijf Benschop
Floris van Egmondstraat 32 t/m 38 even	Lopik			
Floris van Egmondstraat 40 t/m 56 even	Lopik			
De Nobelaerweg 1 t/m 12	Lopik	Buitenschilderwerk, vloercoating galerij	Q2	Roza Vastgoedonderhoud - Neston BV
Mariannehof 11	Lopik	Buitenschilderwerk	Q2	De Variabele,
De Akker 1 t/m 40 en 42 t/m 58 even	Lopik	Dakbedekking bergingen vervangen	Q2	Consolidated,
Het Veld 1, 3 en 5 t/m 53	Lopik	Badkamer-, toilet en keukenrenovaties (waar nodig)	Q2-Q3	Nog onbekend
Oranje-Nassauhof 2 t/m 14 even, 26 t/m 32 even en 37 t/m 61 oneven	Lopik	Preventief onderhoud kozijnen	Q2	SKK
Beatrixplantsoen 30 t/m 46 even	Lopik	Keukenblokken vervangen (waar nodig)	Q2-Q3	vd Berg Lopik,
Jan Kooiweg 1 t/m 13 oneven	Cabauw	Buitenschilderwerk	Q1 en Q2	Interno
Laan van Sarsina 2 t/m 8 even	Lopik	Vervangen badkamer Ln v Sarsina 8	Q1 en Q2	vd Berg Lopik,
Wilgestraat 1 t/m 17 oneven	Lopik	Vervangen keukenblok (waar nodig)	Q2 en Q3	vd Berg Lopik,
Mondriaanlaan 1 t/m 31 oneven	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig), preventief onderhoud kozijnen	Q1 en Q2	SKK - Breman

Mondriaanlaan 53 t/m 95 oneven	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Pieter de Hooghplein 1 t/m 6	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Pieter de Hooghplein 7 t/m 12	Lopik	Vervangen Pannendak	Q1 en Q2	vd Berg Lopik, S. Stigter
Rietkraag 14 t/m 28 even	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Mondriaanlaan 107 t/m 121 oneven	Lopik	Preventief onderhoud kozijnen	Q1 en Q2	Skk
Hooiland 4 t/m 18 even	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Rietkraag 19 t/m 57 oneven	Lopik	Buitenschilderwerk bergingen	Q1 en Q2	Roza
Zomerkade 1	Lopik	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q1 en Q2	De Variabele
Houtwal 1 t/m 8	Lopik		Q2 en Q3	
Schaardijk 1	Lopik			
Hof van Batuwe 4 t/m 18 even	Uitweg	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Pottenbakker 3 t/m 8	Lopik	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Interno
Kooiker 2 t/m 5	Lopik		-	-
Mandenmaker 1 t/m 3	Lopik		-	-
Kapt van Zijllaan 3 t/m 11 en 13 oneven, 6, 8 en 10	Benschop	Badkamer-, toilet en keukenrenovaties (waar nodig)	Q3	Strien gebouwbeheer
Kapt van Zijllaan 12 t/m 18 even en 23 t/m 31 oneven	Benschop			
Kapt van Zijllaan 15 t/m 21 oneven	Benschop			
Kapt van Zijllaan 20 t/m 26 even	Benschop			
Theo Kleverstraat 3 t/m 13 oneven	Benschop			
Kapitein van Zijllaan 38 t/m 52 even	Benschop			
Herman de Manstraat 17 t/m 27 oneven en 31 t/m 35 oneven	Benschop			
Burgemeester Zielhuishof 1 t/m 8	Benschop	Buitenschilderwerk	Q2	Roza

Koningin Wilhelminastraat 1 t/m 6	Benschop	Vervangen cv-ketel (Pr. Beatrixstraat 1)	Q2	Derko
Prinses Beatrixstraat 1 t/m 6	Benschop			-
Oranje Nassaustraat 26 t/m 32 even	Benschop			-
Eksterstraat 7 t/m 13	Benschop	Buitenschilderwerk, nieuwe goten en hemelwaterafvoeren	Q2 en Q3	Roza
Groenenhof 1, 3 t/m 10, 13 en 15 t/m 20	Benschop	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Burgemeester Schreudersplantsoen 8 en 11 t/m 15	Benschop	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Dorp 87 F	Benschop			-
Benedeneind NZ 458 A en 458 B	Benschop	Vervangen groepenkast	Q2	Installatiebedrijf Benschop
Vrijheer de Graeffweg 17	Polsbroek	Vervangen schoorsteen	Q1 en Q2	Strien gebouwbeheer
Baronieweg 2, 4 en 7	Polsbroek	Buitenschilderwerk	Q1 en Q2	De Variabele
	Polsbroek			-
Jonglevenweg 26 t/m 36 even	Polsbroek	Badkamerrenovatie (waar nodig)	Q2 en Q3	De Variabele
Jonglevenweg 2 t/m 24 even	Polsbroek	Vervangen galerijhekken	Q2 en Q3	De Variabele
Weegbree 13 t/m 35	Benschop	Vervangen cv-ketels (waar nodig)	Q2 en Q3	Derko
Burgemeester Schrieverplein 33 t/m 43 oneven	Benschop	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q3	Strien gebouwbeheer
Groot Hoefblad 16 t/m 23	Benschop	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q2 en Q3	Strien gebouwbeheer
Boterbloem 2 t/m 16 even	Benschop	Buitenschilderwerk	Q2	Interno
Kapitein v Zijllaan 28 t/m 34 even	Benschop	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Kapitein v Zijllaan 28A t/m 34A even	Benschop			-
Diemerbroek 7, 9 en 11	Papekop	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Interno
Spoorwijk 1, 5 t/m 10 en 12 t/m 24 even	Papekop	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Prinses Wilhelminastraat 1 t/m 6, 8, 10 t/m 14 en 18 t/m 24 even	Hekendorp	Vervangen cv-ketels (waar nodig), Preventief onderhoud kozijnen	Q2 en Q3	Francken & Vermeij
Opweg 8, 10, 12, 16, 18 en 20	Hekendorp	Badkamer-, toilet en keukenrenovaties (waar nodig)	Q2 en Q3	Mens-Zeist

Baron Bentinckstraat 12 t/m 18 even	Hekendorp	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q2 en Q3	Mens-Zeist
Graaf van Randwijckstraat 2 en 6 t/m 16 even	Hekendorp	Badkamer-, toilet en keukenrenovaties (waar nodig)	Q2 en Q3	Mens-Zeist
Adriaan Leeuwenhoekstraat 4 t/m 12 even	Hekendorp	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Pastorsakker 16 t/m 22 even, Laan van Snelrewaard 25, 27, 29, 47, 49	Snelrewaard	Vervangen groepenkasten (waar nodig)	Q2 en Q3	Knotters
Pastorsakker 4 t/m 14 even, Laan van Snelrewaard 15 t/m 21 oneven	Snelrewaard	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q2	Boer Bouw
Schoutdreef 1 t/m 32	Oudewater	Werkzaamheden aan de lift	Q2 en Q3	Liftintermediar
Prinses Margrietstraat 1 t/m 143 oneven (kunststof)	Oudewater	Realiseren scootmobiel stalling, vervangen balkonbeplating	Q2 en Q3	Boer Bouw
Prinses Margrietstraat 145 t/m 183 oneven (hout)	Oudewater	Werkzaamheden aan de lift, vervangen houten loopbrug	Q2, Q3 en Q4	Liftintermediar
Achterom 1 t/m 9, Lange Burchwal 124 t/m 160 even	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2	Breman
RODE DORP	Oudewater			
Jhr. A. van Swietenstraat 1 t/m 59 oneven	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig), preventief onderhoud kozijnen	Q2 en Q3	Breman
Prinses Beatrixstraat 7, Prinses Margrietstraat 14, 18 en 20	Oudewater	Buitenschilderwerk, vervangen groepenkasten	Q2 en Q3	Inerno, Knotters
	Oudewater			
Titus Brandsmastraat 13	Oudewater	Buitenschilderwerk		-
Titus Brandsmastraat 2 t/m 12 even	Oudewater	Vervangen dakgoten en hemelwaterafvoeren	Q1	Interno
Koningin Julianastraat 4, 16, 18, 42 en 50	Oudewater	Vervangen dakkapellen, vervangen cv-ketels (waar nodig)	Q3	Boer Bouw
G. R. van Kinschotstraat 25 en 49	Oudewater			

Schakenbosdreef 3 t/m 11, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 45 t/m 55, 59 en 61 oneven, 8 t/m 22, 28, 30, 32, 36 t/m 44 even Heemraadsingel 24 t/m 27	Oudewater	Vervangen dakgoten en hemelwaterafvoeren, Vervangen keukenblokken (waar nodig), preventief onderhoud kozijnen	Q2 en Q3	Boerbouw
De Cope 12 t/m 24 even en 25 t/m 31, 35, 37, 41, 43 oneven, Ambachtsdreef 43 t/m 53 oneven, Papenhoeflaan 65 t/m 69, 75 t/m 79 oneven	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig), Preventief onderhoud kozijnen	Q2 en Q3	Breman
Dijkgraafaan 95 en 139 t/m 147 oneven	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Dijkgraafaan 151 t/m 163 oneven	Oudewater	Buiten schilderwerk	Q2 en Q3	Interno
Rosendaal 1 t/m 20	Oudewater	Balkonvloeren nazien en waar nodig herstellen	Q3	Neston
Kapellestraat 17 A3 t/m A6	Oudewater	Vervangen marmoleum, sauswerk trappenhuis	Q3	ATB
Kloosterstraat 2 t/m 8 even, Nieuwstraat 13 t/m 29 oneven	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Lange Burchwal 73 t/m 81 oneven en 81 A	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q1 en Q2	Breman
Wijngaardstraat 14 en 16, Lange Burchwal 1F, 1G en 1H	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q3	Breman
Splitsen 9 t/m 35 oneven	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Lefebureplein 4 t/m 64 even	Oudewater	Vervangen rookmelders	Q1	Knotters
Grommer 1 t/m 9 oneven, 13 en 17	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Garen 1 t/m 41 oneven	Oudewater	Werkzaamheden aan de lift	Q2 en Q3	Liftintermediar
G.R. van Kinschotstraat 2 t/m 8 even, Brede Dijk 11, 12, 15 t/m 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39 t/m 42	Oudewater	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q2 en Q3	Boer Bouw

Gerard Davidstraat 1 t/m 6, 8 t/m 11, 15 en 16	Oudewater			
J. P. van der Leestraat 1 t/m 6 en 8 t/m 12	Oudewater	Vervangen CV-ketel vd Leestraat 8	Q2	F&V
R. Snellius van Rooijenstraat 1 en 2	Oudewater			
C. Valeriusstraat 2, 4 en 6	Oudewater			
Hendrik van Viandenstraat 3, 5 en 7	Oudewater			
C. Valeriusstraat 1, 3, 5, 10 en 12	Oudewater	Vervangen cv-ketels (waar nodig)		
G. R. van Kinschotstraat 10 en 12	Oudewater		Q3	F&V
Hendrik van Viandenstraat 36, 38, 40 en 46	Oudewater			
Hendrik van Viandenstraat 44	Oudewater			
Van der Griendstraat 2 t/m 6 en 1B	Oudewater	Vervangen cv-ketels (waar nodig)	Q1 en Q2	Roza
Biezenpoortstraat 14	Oudewater			
Oude Singel 22 t/m 88 even	Oudewater			
Lange Burchwal 42 t/m 76 even	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Herman de Manstraat 1, 5, 7, 9 en 11	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Interno
A. van Ouwaterstraat 2, 3 en 4	Oudewater			
Tramweg 2 t/m 8 even	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Interno
Burgemeester Zielhuisstraat 8 en 12	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Interno
Hoenkoopse Buurtweg 16, 20 en 22	Oudewater			
G. J. van der Veenstraat 17 t/m 31 oneven	Oudewater	Vervangen keukenblokken (waar nodig)	Q2 en Q3	Boerbouw
Oude Singel 2A, 4 t/m 20 even	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	F&V

Biezenpoortstraat 5, 7 en 11	Oudewater			
Herman de Manstraat 16 en 22 t/m 52 even	Oudewater	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2 en Q3	Breman
Koningin Julianastraat 17 t/m 35 oneven	Oudewater	Vervangen cv-ketels (waar nodig)	Q2 en Q3	F&V
G. R. van Kinschotstraat 30 t/m 40 even	Oudewater			
Hendrik van Viandenstraat 24 en 32	Oudewater			
G. J. van der Veenstraat 18 t/m 30 even	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2	-
Kabelslag 29 t/m 47 oneven, Manilla 1 t/m 19, Sisal 1 t/m 10 even/oneven	Oudewater	Buitenschilderwerk	Q2 en Q3	Weijman
Rietkraag 15 en 17 (Thomashuis)	Lopik	Vervangen MV-boxen (waar nodig)	Q2	Breman
Hoefsmid 1 t/m 5 en 18 t/m 22	Lopik	Binnen schilderwerk trappenhuis	Q2 en Q3	Interno

Aan dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleent.